AZIONI DI PROGETTO	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
Fase 1 – COORDINAMENTO PROGETTUALE										
1.1 gestione generale	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2 impostazione Piano di lavoro	X									
1.3 monitoraggio in itinere (incontri)	X			X				X		
Fase 2 – FORMAZIONE NETWORK SOCIALE (NS)										
2.1 creazione gruppo NS		X								
2.2 formazione base gruppo NS		X	X	X						
2.3 formazione laboratoriale gruppo NS				X	X	X	X	X		
Fase 3 - FORMAZIONE SOCIO-LAVORATIVA										
3.1 comunicazione e sensibilizzazione locale		X								
3.2 identificazione e valutazione dei destinatari diretti (persone autistiche)		X	X							
3.3 formazione laboratoriale				X	X	X	X	X		
3.4 valutazione delle abilità acquisite								X	X	
Fase 4 - COMUNICAZIONE										
4.1 sensibilizzazione territoriale (ampliamento rete sociale)				X	X	X	X	X	X	X
4.2 creazione gruppo sociale “Network sull'autismo”							X	X	X	X
4.3 realizzazione evento divulgativo										X